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Ingenieria de Costos con Presto

Al finalizar el curso el alumno serd capaz de desarrollar un completo
control econédmico y de gestion del tiempo de cualquier tipo de
proyecto, aplicando las ultimas tendencias de la ingenieria de costos, asi
como aprenderd a utilizar la totalidad de los médulos de que dispone
Presto enfocados hacia las empresas constructoras.

Asi mismo, el alumno, aprenderd a preparar, utilizar, extraer e
introducir en Presto las mediciones completas de cualquier proyecto
disefiado en Revit, mediante el complemento de Presto: Cost-it

Aprenderd, igualmente a planificar en tiempo cualquier proyecto
generado en Revit apoyandose en la trazabilidad de los objetos en 3D.
~S\~ o\ g

Este curso esta indicado para todos aquellos profesionales y técnicos
relacionados con el control econémico y sistemas de gestion del tiempo
relacionado con los proyectos de construccidn. Asi como a cualquier
técnico interesado en el manejo de Cost-it.

\

Los Unicos requisitos imprescindibles son los habituales en cualquier .
curso presencial o “in company”. Ordenadores para cada alumno,

pantalla y espacio para el formador. .
IMPORTANTE: Incluimos LICENCIA PRESTO (Versidn 2025) de

manera gratuita, durante la realizacion del curso.

Did4ctica con apoyo de practicas y ejemplos. Es necesario ordenadory
conexion a internet.

No hay horarios, aunque si un calendario de referencia de desarrollo
del curso. Las dudas se exponen a través del foro de dudas y son
contestadas con un maximo de 48 h.



1 - Procedimientos generales

Objetivo

No siendo éste un curso basico de Presto, aprenderemos, no obstante,
de forma rdpida y directa a manejar el programa con soltura.
Conoceremos cada una de las herramientas que Presto pone a nuestro
servicio para manejar un sistema de gestidon de nuestros proyectos

Contenido §

Ideas y procedimientos generales

Objetivo del curso

Procedimientos de las empresas constructoras
Esquema de la elaboracién de la oferta
Esquema durante la ejecuciéon de las obras

Conceptos importantes a tener en cuenta
Mediciones
Presupuesto cerrado
Precios descompuestos de coste previsto

Actividades practicas
Ejercicio 1. Calcular el grado de avance

2 - Conociendo Presto

Objetivo

Aunque nos es un curso bdsico de presto, trataremos en esta unidad de
conocer a fondo cada uno de los comandos y cada una de las pantallas
que se usaran frecuentemente en este curso. Esta unidad sirve de
referencia para los distintos comandos usados en el curso.

Contenido

Conociendo Presto
La pantalla principal de Presto
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Principales comandos del programa
Procedimientos de las empresas constructoras
Propiedades de obra
Resumen de comandos: Ver
Los comandos de gestidn de tiempo
Los comandos de Administracion
Predimensionadores
Comandos para la Gestion del Tiempo
Comandos para el médulo de Compras

\

Actividades practicas
Ejercicio 1. Importar un fichero del tipo BC

3 - Presupuesto

Objetivo

Vamos a ver en esta unidad el significado y diferencias entre ambos tipos
de presupuestos. Ademas, aprenderemos a realizar la oferta de un
proyecto desde el punto de vista del departamento de ofertas de una
empresa constructora.

Contenido

Presupuesto
Introduccion
Objetivo
El presupuesto de contrato
Estructura de un Presupuesto
Estructura de un presupuesto en Presto
Gestion documental en Presto
Gestion documental modelo BIM
Base de Precios
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Bases de precios existentes
Estructura de una base de precios
Importar una base de precios
Utilizacidn de una base de precios
Mediciones y Fases
Las mediciones del proyecto
Fechas
Crear las fechas del presupuesto
Pasar de una fase a la siguiente
Actividades practicas
Ejercicio 1. Asociar a una partida, una imagen
Ejercicio 2. Crear las fechas de un presupuesto, y cambiar la fecha
actual

\

4 - Creando un presupuesto de proyecto

Objetivo

Aprenderemos en esta unidad a crear un presupuesto para nuestro
proyecto.

Contenido

Creando un presupuesto de proyecto

El directorio de obras
Iniciando Presto
Arrancar Presto como administrador
El directorio de Obras Cambiar el Directorio de Obras
La zona de ficheros de obras
Operar con los ficheros de obras

Creando el presupuesto desde cero
Arrancar Presto y crear un nuevo presupuesto
Abrir y comprobar el nuevo presupuesto
Introducir la estructura basica de capitulos de nuestro
presupuesto
Introducir las partidas del presupuesto (descompuestos)
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Ventana de Medicién
Férmulas o mediciones referenciadas
Esqguemas de columnas y filtros presupuesto
Introducir las partidas del presupuesto (descompuestos)
Actividades practicas
Ejercicio 1. Introducir la estructura de capitulos del proyecto
Ejercicio 2. Introduccién de una partida y su medicion

\

5 — Objetivo de coste

Objetivo

Aprenderemos a realizar un presupuesto estimado de costes u Objetivo,
considerando los costes directos, indirectos y gastos generales. También
el alumno sabra calcular el importe de un presupuesto de oferta, a partir
del coste Objetivo y las expectativas de beneficio.

Contenido

Objetivo de coste

¢Qué entendemos por Objetivo de coste?
Naturaleza del coste

Precio descompuesto
Crear un precio descompuesto en el Objetivo de coste

Medicién del Objetivo de coste
Introduccion
Mediciones auxiliares
Espacios, otra forma de clasificar el presupuesto
Relaciones entre precios y partidas

Actividades practicas
Ejercicio 1. Obtener un presupuesto de oferta
Ejercicio 2. Precio descompuesto y cdlculo de la oferta
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6 — Gestion del tiempo

Objetivo

Este curso tiene como objetivo que el alumno aprenda a utilizar Presto
para la planificacién y programacién de cualquier tipo de proyecto y
poder controlar de esa forma la Gestidn del Tiempo del mismo.

Contenido

\

Gestion del Tiempo
Sistemas de planificacién
Camino critico
El Método de Roy en detalle
Actividades
Tipos de actividades
Relaciones entre actividades
Camino critico
Determinar el camino critico de una red Planificar con
Presto
El proyecto que vamos a planificar Introducimos las
actividades auxiliares
Preparacion del entorno de trabajo
Calculando las duraciones de las Actividades
Duracion de la partida 0101
Duracion de la partida 0102
Relacionar unas actividades con otras.
Programacién. Rellenar la Planificacion Econémica
Actividades practicas
Ejercicio 1. Planificar una red de cuatro actividades
Ejercicio 2. Planificar con Presto un proyecto modelado en Revit



7 — Compras
Objetivo

El alumno sera capaz de utilizar con soltura todas las ayudas que nos
ofrece el mdédulo de Compras de Presto. Obteniendo los lotes de
compras a partir de los recursos del proyecto. Establecer las peticiones
de ofertas a las empresas colaboradoras, y desarrollar los cuadros
comparativos de compras.

Y la obtencién de los Pedidos y Contratos dispuestos para su
aceptacion.

Contenido

Compras
Conceptos iniciales
Grupos de compras
Entidades
Proceso
Generacion del Contrato / Pedido
Seguimiento de Compras

Actividades practicas
Ejercicio 1. Contratacién de la cimentacion por pilotaje

8 — Administracion

Objetivo

En esta unidad se aprenderd todo lo referente a la administracién de un
proyecto, desde las facturas, los gastos, e incluso los costes contables.

Contenido

Administracion
Las ventanas de Presto
Ventana de Pedidos
Ventana de Facturas
Ventana de Entregas
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Proceso de facturaciéon en una empresa constructora
Descripcidn del Proceso
Algunos conceptos importantes
Proceso de la facturacién en Presto
¢Qué es un centro de coste?
Apliguemos los centros de costes o Destinos

Actividades practicas
Ejercicio 1. Introducir una factura en Presto
Ejercicio 2. Introducir un gasto comprometido

\

9 — Seguimiento mensual del resultado

Objetivo

Con todos los moddulos vistos y con el sistema de informacién
econémico, aprenderemos a desarrollar y analizar toda la informacién
necesaria para saber el estado del proyecto, hasta saber cual es la
informacidn inicial o de partida a nivel de resultado econdmico vy
temporal de nuestro proyecto.

Contenido

Seguimiento mensual del resultado

Proceso

Esquema del Proceso
Proceso del Estudio Inicial de Costes

Cambiar la fase

Facturacion

Produccidn
Mediciones reales

Grado de avance

Planificacién
Partida 02.08 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15
Partida: 04.01 HA-35/P/20 E.MAD.LOSAS
Partida: 04.03 E.H.FVIG.ARM. 26+5 4/5m B-70



Introduccion de la Facturacidon en Presto
Factura n? 16286 de Almesu, S.L.
Factura n® 16287 de Almesu, S.L.
Actividades practicas
Ejercicio 1. Cambio de fechas, mediciones reales y grado de
avance

\
10 — Sistemas Informacidon Econdmica (SIE) ‘

Objetivo

Esta unidad trata de la obtencién e introduccién en Presto de todos los
datos reales de cada mes hasta obtener un resultado econdmico fiable.
También trataremos de la actualizacién de nuestro coste Objetivo, ya
sea trimestral o cuatrimestralmente.

Contenido

Sistemas Informacion Econédmica (SIE)

Gastos comprometidos

Tipos de gastos comprometidos
1. Albaranes pendientes de facturar
2. Cargos contables pendientes
3. Previsiones de los subcontratos.
Grado de avance de los industriales
Analisis de las partidas y correccion con las previsiones
de los subcontratos

Existencias

Analisis de las previsiones realizadas
Preparacion de las ventanas
Correccién de las previsiones realizadas

Comparativo general
Veamos el informe



Ingenieria de Costos con Presto

Redaccidn del informe de seguimiento
Resumen mensual de resultado
Anadlisis de la hoja resumen
Informacion a presentar a final de mes
Actividades practicas
Ejercicio 1. Revisar, analizar y corregir un gasto comprometido
Ejercicio 2. Compras y facturacion

A\

11 — Cost-it
Objetivo

Cost-it es un complemento que se instala en Revit y conecta éste con
Presto . La tecnologia BIM esta en continuo avance y cada dia se van
perfeccionando todos los conceptos, y légicamente Cost-it, Revit o el
mismo Presto van ampliando sus herramientas. Aprenderemos en este
curso a instalar Cost-it en Revit. Aprenderemos a utilizar todos los
comandos del complemento. A preparar y realizar exportaciones de las
mediciones y partidas del proyecto de Revit a Presto. Y por ultimo
realizaremos tres actividades practicas donde veremos de forma directa
como se utiliza todo lo aprendido.

Contenido

Cost-it el complemento de Presto para Revit
Instalacion de Cost-it
Los comandos de Cost-it
Exportar
Los otros comandos de Cost-it
Otros datos, que también se exportan
Actividades practicas
Ejercicio 1. Obtener todas las mediciones de las tuberias del
modelo, por diametros.
Ejercicio 2. Exportar desde Revit a Presto los muros de un
modelo y obtener un presupuesto detallado.
Ejercicio 3. Planificar con Presto un proyecto modelado en Revit



12 — Informes

Objetivo

En esta ultima unidad aprenderemos a realizar los informes mas
significativos que deben acompafar a cualquier situacion econémico /
temporal de nuestro proyecto.

También aprenderemos a personalizar algunos de estos informes. §
Contenido

Informes
Introduccion
Presupuestos y Mediciones
Planificacién econdmica
Planificacién temporal
Gestidn del proyecto
Contratacion
Facturacion
Andlisis de costes
Informes personalizados de Presto

Actividades practicas
Ejercicio 1. Modificacion de un informe



INSCRIPCIONES A TRAVES DE TU COLEGIO

@ 28 horas lectivas.

Comienzo: 9 de febrero de 2026 ‘
Fin: 31 de marzo de 2026

E-learning: se necesita ordenador o dispositivo mévil y conexién
a internet.

/ @ Precio Colegiados: 140 € + IVA

Precio No Colegiados: 200 € + IVA

El periodo de inscripcion hasta el 6 de febrero de 2026 a las

/ 13:00h hora peninsular (Elige ti mismo cuando quieres comenzar a

realizar el curso)

@ INSCRIPCION: EN TU COLEGIO
SEGUIMIENTO DEL CURSO EN: ’

AULA AT www.formacionarquitecturatecnica.org

PROFESORADO

D. Lorenzo José Lopez Fernandez

Controller de gestidn, consultor, Project planner.

\ \


http://www.formacionarquitecturatecnica.org/
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